



УКРАЇНА

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел./факс (048) 728-35-05, тел. 728-35-05  
E-mail: [ecolog@od.gov.ua](mailto:ecolog@od.gov.ua) веб-сайт: <http://ecology.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ38721915

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Пояснювальна записка про виконання  
співвиконавцями Регіональної комплексної програми з охорони  
довкілля Одеської області на 2024-2028 роки» у 2025 році**

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є відповідальним виконавцем Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2024-2028 роки (далі – Програма).

У 2025 році Програмою було передбачено фінансування 70 природоохоронних заходів на суму 822 134 402 грн, з них з державного бюджету - 206 831 684 грн, з обласного бюджету - 65 595 764 грн, з бюджету сіл, селищ, міст районного значення - 63 891 253 грн, кошти небюджетних джерел - 485 815 701 грн.

За інформацією Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації фінансування природоохоронних заходів Програми у 2025 році з обласного бюджету здійснено частково. Профінансовано 14 природоохоронних заходи з обласного бюджету на суму: 13 322 813,20 грн, з державного бюджету на суму: 58 751 170,31 грн та з бюджету сіл, селищ, міст районного значення на суму: 611 310, 72 грн.

Співвиконавцями заходів Програми проведена наступна робота.

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

Розділ 1. «Кліматична політика: пом'якшення та адаптація до зміни клімату»

- пп. 1.1. «Просування спільних стратегій, інструментів та технічних заходів водного менеджменту для Нижнього Дунаю з метою підвищення ефективності попередження негативних наслідків зміни клімату» - не фінансувався.

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

Розділ 2. «Запобігання промислового забрудненню та охорона атмосферного повітря»



пункт 2.1. «Охорона атмосферного повітря»

- пп. 2.1.1. «Розроблення програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Одеська» при запланованих 1 000 000 грн, захід виконано без залучення коштів з обласного бюджету, Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для зони «Одеська» на 2026-2030 роки розроблена спеціалістами Департаменту, проєкт Програми отримав висновок Комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в зоні «Одеська», матеріали направлено на розгляд до Міжвідомчої комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря при Міністерстві економіки, довіклля та сільського господарства України.

- пп. 2.1.2. «Придбання та встановлення обладнання пунктів спостереження системи державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Одеська» - не фінансувався;

- пп. 2.1.3. «Забезпечення функціонування, модернізації та технічного супроводу пунктів спостереження системи державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Одеська» - не фінансувався;

- пп. 2.1.4. «Обслуговування пунктів спостереження системи державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Одеська» профінансовано 996 000 грн, пункти спостережень відновили роботу, їх дані вимірювань вже використовуються для моніторингу атмосферного повітря під час ситуацій, пов'язаних з військовою агресією і її наслідками в морських портах Одещини.

- пп. 2.1.5. «Утримання пересувної мобільної лабораторії (оцінка відповідності, перевірка і калібрування засобів вимірювальної техніки, метрологічне забезпечення і технічне навчання персоналу)» - не фінансувався.

пункт 2.2. «Заходи по запобіганню промислового забрудненню стічних вод»

**Тарутинська селищна рада Болградського району**

- пп. 2.2.1. «Будівництво каналізації по вулицям Квіткова, Красна, Садова, Центральна, М. Панасенко капітана смт Тарутине Одеської області» - не фінансувався.

**Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району**

- пп. 2.2.2. «Реконструкція КНС-1 з добудовою блоку повної біологічної очистки стічних вод по технології BIOTAL продуктивністю 200 м3/добу з введенням першої черги продуктивністю 100 м3/добу в с. Бритівка Шабівської сільської ради Білгород- Дністровського району Одеської област» - не фінансувався.

**Арцизька міська рада Болградського району**

- пп. 2.2.3. «Реконструкція очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки м. Арциз Одеської області» - виділено необхідне поточне фінансування 60 345 082 грн (фактично витрачено 50 785 607,65 грн): з них 1 741 542 грн (фактично витрачено 234 437,34 грн) – бюджет Арцизької мійської територіальної громади, 8 300 000 грн (фактично витрачено 8 300 000 грн) - обласний бюджет, 50 303 540 грн (фактично витрачено 42 251 170,31 грн)

- державний бюджет. Арцизькою міською радою планове виконання робіт продовжується у 2026 р.

**Красносільська сільська рада Одеської області**

- пп. 2.2.5. «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційної мережі села Корсунці Красносільської сільської ради» - не фінансувався

**Любашівська селищна рада Подільського району**

- пп. 2.2.8. «Будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд в смт Любашівка Одеської області» - не фінансувався.

**Березівська міська рада Березівського району**

- пп. 2.2.10. «Будівництво каналізаційних очисних споруд у м. Березівка Березівського району Одеської області» - не фінансувався.

**Білгород-Дністровська міська рада Білгород-Дністровського району**

- пп. 2.2.11. «Реконструкція споруд фізико механічної очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації у м. Білгород-Дністровському Одеської області» - не фінансувався.

**Ананьївська міська рада Подільського району**

- пп. 2.2.12. «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Ананьїв Подільського району Одеської області» - не фінансувався.

**Територіальні громади**

- пп. 2.2.13. «Ліквідаційний тампонаж гідрогеологічних свердловин Одеської області (3 653 свердловини, які підлягають тампонажу)» - протягом 2025 року територіальними громадами затампоновано 3 артсвердловини на суму 262 739 грн: 2 артсвердловини Сергіївської селищної територіальної громади Білгород-Дністровського району, 1 артсвердловина Любашівської селищної територіальної громади Подільського району.

**Теплодарська міська рада Одеського району**

- пп. 2.2.14. «Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Теплодар Одеського району Одеської області» - не фінансувався.

**Розділ 3 «Ефективне управління відходами»**

**пункт 3.1. «Поводження з небезпечними відходами»**

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 3.1.1. «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення/ видалення відходів та небезпечних хімічних речовин (ртуті металеві і її відходів та ртутних термометрів 559,319 кг). На виконання заходу виділено 19 380 565 грн (фактично витрачено 18 659 670 грн), у т. ч.: 16 500 000 грн (фактично витрачено 16 500 000 грн) – державний бюджет, 2 880 565 грн (фактично витрачено 2 159 670 грн) – обласний бюджет. Захід виконаний.

- пп. 3.1.5. «Наукове обґрунтування поточного стану сховища нафтозалишків «Лебязе озеро»» - не фінансувався.

- пп. 3.1.7. «Ліквідація сховища нафтозалишків «Лебязе озеро» - не фінансувався.

**ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»**

- пп. 3.1.2. «Забезпечення екологічно безпечного перевезення, оброблення/ видалення відходів та небезпечних хімічних речовин (ртуті металевої і її відходів та ртутних термометрів)» - не фінансувався.

пункт 3.2. «Поводження з побутовими відходами»

**Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району**

- пп. 3.2.2. «Розробка проєкту рекультивації полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у с. Шабо. Рекультивація полігону ТПВ с. Шабо» - не фінансувався.

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 3.2.3. «Реконструкція скидного каналу від Хаджибейського лиману до КНС-25 у м. Одеса» - не фінансувався;

- пп. 3.2.4. «Реконструкція аварійного скиду від КНС-25 до Чорного моря у м. Одеса» - не фінансувався.

- пп. 3.2.7. «Рекультивація територій існуючих сміттєзвалищ в Одеській області (600 сміттєзвалищ)» - не фінансувався.

- пп. 3.2.8. «Розробка пріоритетного інвестиційного проєкту: «Участь регіональних та місцевих органів влади в впровадженні законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища в частині формування належної системи управління відходами та розвитку інфраструктурних проєктів в Одеській області»» - не фінансувався.

**Територіальні громади**

- пп. 3.2.6. «Розробка робочої проєктної документації щодо рекультивації території існуючих сміттєзвалищ в Одеській області (600 сміттєзвалищ, які підлягають рекультивації)» - не фінансувався.

пункт 3.3. «Поводження з відходами руйнувань»

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

пп. 3.3.1. «Придбання обладнання типу подрібнювач «ІМРАКТОР 250 EVO» або аналог з подібними технічними характеристиками» - не фінансувався.

Розділ 4 «Збалансоване використання природних ресурсів у регіонах»

пункт 4.1. «Використання водних ресурсів»

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 4.1.2. «Капітальний ремонт дамб, каналів із заміною на енергоефективні 4-х насоси на Кучурганському водосховищі (Молдавська ДРЕС)» - не фінансувався;

- пп. 4.1.3. «Паспортизація водойм Одеської області (869 водойм)» - не фінансувався;

**Лиманська селищна рада Роздільнянського району**

- пп. 4.1.1. «Виготовлення проєктно-кошторисної документації: «Реконструкція (аварійно-відновлювальні роботи) дренажної насосної станції зливних вод за адресою: вул. Лиманна, 213-Б, селище Лиманське Роздільнянський район Одеська область»» - на виконання заходу виділено 300

000 грн (фактично витрачено 299 567,19 грн), у т.ч.: 250 000 грн (фактично витрачено 250 000 грн) – обласний бюджет, 50 000 грн (фактично витрачено 49 567,19 грн) – бюджет Лиманської селищної територіальної громади. Захід виконаний.

- пп. 4.1.9. «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція (аварійно-відновлювальні роботи) насосної станції зливних та дренажних вод №3 за адресою: вул. Павла Каплуна, 214-2, село Кучурган, Роздільнянський район, Одеська область»» - на виконання заходу виділено 300 000 грн (фактично витрачено 299 567,19 грн), у т.ч.: 250 000 грн (фактично витрачено 250 000 грн) – обласний бюджет, 50 000 грн (фактично витрачено 49 567,19 грн) – бюджет Лиманської селищної територіальної громади. Захід виконаний.

пункт 4.2. «Відновлення малих річок, озер та інших водойм»

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 4.2.1. «Протиерозійні заходи на оз. Ялпуг на ділянці с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області». Робочий проект» - на виконання заходу виділено з обласного бюджету 280 962 грн, захід виконано, по показнику корисної дії (ПКД) отримано висновок державної експертизи;

- пп. 4.2.13. «Придбання приладу для здійснення контролю за якістю води, типу буйкова станція «Буй DB600»» - не фінансувався;

- пп. 4.2.16. «Розроблення робочого проекту будівництва з'єднувальних гідротехнічних споруд Тузлівські лимани-Чорне море (з отриманням експертного звіту, з розробкою та проведенням ОВД)» - не фінансувався;

- пп. 4.2.17. «Будівництво та введення в експлуатацію з'єднувальних гідротехнічних споруд Тузлівські лимани-Чорне море» - не фінансувався.

**Одеська обласна рада**

- пп. 4.2.18. Розроблення (виготовлення) проекту «Правила експлуатації гідротехнічної споруди «З'єднувальний канал Тилігульський лиман на виконання заходу виділено з обласного бюджету 50 544 грн, захід виконано в повному обсязі.

**НПП «Куяльницький»**

- пп. 4.2.5. «Розробка проекту «Розчистка русла Великий Куяльник в Одеській області» 1-3 черги будівництва (проект, ОВД)» - не фінансувався.

У 2020 році на замовлення Департаменту розроблено ТЕО «Розчистка русла річки Великий Куяльник з реконструкцією (ліквідацією) частини гідротехнічних споруд в Лиманському, Іванівському, Ширяївському, Березівському, Ананьївському, Подільському районах Одеської області» з кошторисною вартістю (за цінами 2020 року) – 857,6 млн. грн. Орієнтовна вартість виконання робіт в цінах 2025 року становила біля 1 млрд. 300 млн. грн.

З метою реалізації проекту його було внесено до системи управління публічними інвестиціями DREAM.

- пп. 4.2.6. «Виконання робіт «Розчистка русла Великий Куяльник в Одеській області» 1-3 черги будівництва» - не фінансувався.

- пп. 4.2.7. «Розробка та затвердження водогосподарського балансу водогосподарської ділянки суббасейну річки Великий Куяльник і Куяльницького лиману» - не фінансувався.

Проект водогосподарського балансу на водогосподарську ділянку М5.8.0.02 «Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)» розроблено БУВР в рамках виробничої діяльності.

- пп. 4.2.8. «Впровадження екологічно безпечних технологій та заходів по видаленню (видобуванню) солі з Куяльницького лиману» - не фінансувався

НПП «Куяльницький» укладено Меморандум про співпрацю з ТОВ «Чорноморський солезавод», розроблено концепцію зниження мінералізації вод Куяльницького лиману шляхом створення штучних басейнів для осадження солей, підібрано варіанти розміщення експериментальної системи гідроспруд.

- пп. 4.2.9. «Наукові дослідження водопостачання Куяльницького лиману з альтернативних джерел (Хаджибейський лиман) прісної води» - не фінансувався;

- пп. 4.2.11. «Будівництво споруд водопостачання Куяльницького лиману з альтернативних джерел (Хаджибейський лиман) прісної води» - не фінансувався.

#### пункт 4.3. «Припинення зсувних процесів»

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 4.3.2. «Науково-дослідні роботи з попередньої оцінки інженерно-геодинамічного стану берегових територій Одеської області та розробки програми їх комплексних спостережень та досліджень» - не фінансувався.

Розділ 5. «Збереження і відновлення біорізноманіття та природних екосистем, розвиток природоохоронних територій та об'єктів»

пункт 5.1. «Розробка документації із землеустрою з організації та встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду»

#### **НПП «Куяльницький»**

- пп. 5.1.1. «Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Національний природний парк «Куяльницький»)» - на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 2 500 000 грн (ціна укладеного договору 2 400 000 грн), проект розроблено та в установленому порядку направлено на погодження до Мінекономіки України, оплата не здійснена, виконання переноситься на 2026 рік.

#### **Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»**

- пп. 5.1.14. «Розробка наукового обґрунтування щодо зміни меж (розширення) територій регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» з виготовленням планово картографічних матеріалів та геодезичного звіту» - на виконання заходу виділено з обласного бюджету 1 700 000 грн, роботи виконані ОНУ ім. І.І. Мечникова на суму 99 990 грн. Захід виконаний.

- пп. 5.1.15. «Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» та з'єднувальний канал між Тилігульським лиманом і Чорним морем Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»)» - не фінансувався.

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 5.1.2. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Петрівський»)» – не фінансувався.

- пп. 5.1.4. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Озеро Кагул»)» – не фінансувався.

- пп. 5.1.5. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Коса Стрілка»)» – не фінансувався.

- пп. 5.1.6. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Михайлопільський яр»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.7. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Ряснопіль»)» - на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 120 000 грн (ціна укладеного договору 119 000 грн), оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.8. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Етномологічний заказник місцевого значення «Коритнівський»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.9. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник місцевого значення «Новопавлівський»)» - на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 100 000 грн (ціна укладеного договору 99 200 грн), оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.10. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Аркадія»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.11. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Міський сад»), що розташований на території м. Ізмаїл» - на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 60 000 грн (ціна укладеного договору 59 500 грн), оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.12. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення

відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Таїровський»)» на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 60 000 грн (ціна укладеного договору 59 500 грн), оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.13. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Заповідне урочище «Дністровські плавні»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.16. «Проведення робіт з деталізації схеми екологічної мережі Одеської області – розроблення деталізованої схеми екологічної мережі Одеської області в крупних масштабах (1:50000) в ГІС-форматі» - не фінансувався.

- пп. 5.1.17. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Схили до Лунга»)» на виконання заходу передбачено 149 828 грн з обласного бюджету - 134 828 грн. співфінансування з бюджету Саф'янівської ТГ - 15 000 грн (співфінансування надійшло до обласного бюджету в обсязі - 15 000 грн) (ціна укладеного договору 134 000 грн) оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.18. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Коло глея»)» - на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 167 000 грн (ціна укладеного договору 166 000 грн), оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.19. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Чигринська балка»)» - на виконання заходу передбачено з обласного бюджету 280 000 грн (ціна укладеного договору 278 000 грн), оплата не здійснена, фінансування передбачено на 2026 рік.

- пп. 5.1.20. «Створення проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів» - не фінансувався.

- пп. 5.1.21. «Внесення відомостей до Державного земельного кадастру по наступним документаціям із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду: - ландшафтний заказник місцевого значення «Каїрівський»; - ландшафтний заказник місцевого значення «Верхній ліс»; - ландшафтний заказник місцевого значення «Новомиколаївський»; - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело Гайдамацька криниця»; - парк-пам'ятка садово паркового мистецтва «Гетьманівський дендропарк»; - Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело Кішево»; - ботанічний заказник місцевого значення «ЛІСКИ»; - ботанічний заказник місцевого значення «Калинівський»; - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело Огруд»)» - з обласного бюджету у 2025 році передбачено

фінансування 49 515 грн (фактично профінансовано 49 515 грн), виконано в повному обсязі.

- пп. 5.1.22. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Староманзирський»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.23. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Долинський»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.24. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Павлівський»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.25. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Студентський»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.26. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Французький парк»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.27. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру («Нижньодністровський національний природний парк»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.28. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Національний природний парк «Тузовські лимани»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.29. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Дунайський біосферний заповідник НАН України)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.30. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Джерельний парк»)» - не фінансувався.

Розділ 6. «Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування»

**Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 6.1. «Санітарна обрізка дерев, насадження нових рослин, відновлення газонів, проведення системи зрошення» - не фінансувався.

За інформацією Департаменту освіти Одеської обласної державної адміністрації на територіях закладів освіти Одеської області проведено санітарну обрізку 1 133 дерев, 846 кущів та 2 856 багаторічних квітів, у 108 закладах відновлено газони, посаджене 583 кущових рослин, 499 троянд та 787 цибулин квітів.

**Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації**

- пп. 6.2. «Організація проведення стратегічної екологічної оцінки. Розроблення цільових і комплексних державних і регіональних екологічних програм» - не фінансувався.

В рамках роботи робочої групи з підготовки SEO проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2025 рік (розпорядження Одеської ОДА від 07.11.2024 № 1060/А-2024) підготовлена відповідна оцінку до зазначеної Програми, протягом року виконані процедури стратегічної-екологічної оцінки під час внесення змін до Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2024-2028 роки.

**Державна екологічна інспекція Південно Західного округу (Миколаївська та Одеська області)**

- пп. 6.3. «Зміцнення матеріально технічної бази Державної екологічної інспекції Південно Західного округу (Миколаївської та Одеської області) (придбання аналізатора нафтопродуктів та реактивів)» на виконання заходу виділено з обласного бюджету 750 000,00 грн, фактично витрачено – **724 950 грн** на придбання аналізатора нафтопродуктів – 724 950 грн та закуплені хімічні реактиви – 25 000 грн. Захід виконано.

**Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря»**

- пп. 6.4. «Зміцнення матеріально технічної бази науково дослідної установи «Український науковий центр екології моря» (придбання реактивів та матеріалів)» – на виконання заходу виділено з обласного бюджету субвенцію у на суму 136 182 грн, закуплені реактиви і матеріали для досліджень. Захід виконано.

Директор Департаменту

Ірина ШАТОХІНА

Дмитро Савалюк  
Юрій Інешин  
Олексій Андрус (048) 728-35-05