



УКРАЇНА

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел./факс (048) 728-35-05, тел. 728-35-05
E-mail: ecolog@od.gov.ua веб-сайт: <http://ecology.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ38721915

№ _____
на № _____ від _____

**Пояснювальна записка про виконання
співвиконавцями Регіональної комплексної програми з охорони
довкілля Одеської області на 2024-2028 роки» у 1 півріччі 2026 року**

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є відповідальним виконавцем Регіональної комплексної програми з охорони довкілля Одеської області на 2024-2028 роки (далі – Програма).

У 1 півріччі 2026 року Програмою передбачено реалізація 63 природоохоронних заходів на суму 501 918 278 грн, з них з державного бюджету - 209 814 201 грн, з обласного бюджету - 69 641 553 грн, з бюджету сіл, селищ, міст районного значення - 57 402 014 грн, кошти небюджетних джерел - 165 060 510 грн.

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації, начальника Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2025 року № 1482/А-2025 (у редакції розпорядження виконуючого обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації, начальника Одеської обласної військової адміністрації від 06 липня 2026 року № 766/А-2026) у 2026 році з обласного бюджету передбачено видатки у сумі 18 353 228 грн на виконання 17 природоохоронних заходів.

За інформацією Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації фінансування природоохоронних заходів Програми у 1 півріччі 2026 року з обласного бюджету здійснено частково. Профінансовано 2 природоохоронних заходи з обласного бюджету на суму 129 474 грн.

Співвиконавцями заходів Програми проведена наступна робота.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Розділ 1. «Кліматична політика: пом'якшення та адаптація до зміни клімату»

- пп. 1.1. «Розроблення регіональної стратегії Одеської області адаптації



до зміни клімату» - не фінансувався. Департаментом проводиться робота з опрацювання питання залучення міжнародної технічної допомоги. В рамках проєкту «РАABS: Підтримка України в імплементації Паризької угоди та адаптації до впливу зміни клімату в Чорноморському регіоні зібрані вихідні дані по територіальним громадам області та передані ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» для здійснення оцінки ризиків та вразливості населених пунктів до зміни клімату.

Розділ 2. «Запобігання промислового забрудненню та охорона атмосферного повітря»

пункт 2.1. «Охорона атмосферного повітря»

- пп. 2.1.2. «Придбання та встановлення обладнання пунктів спостереження системи державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Одеська»» - не фінансувався. Розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 27.04.2026 № 432/А-2026 затверджена Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Одеська» на 2026-2030 роки, якою визначена необхідність встановлення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря. До Мінекономіки України направлено запит про виділення коштів з державного бюджету на придбання обладнання та встановлення 1 пункту.

- пп. 2.1.3. «Забезпечення функціонування, технічного супроводу (послуги надання доступу до фіксованого інтернету) пунктів спостереження системи державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Одеська»» - у стадії виконання, профінансовано з обласного бюджету у сумі 790 грн;

- пп. 2.1.4. «Обслуговування пунктів спостереження системи державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Одеська»» - не фінансувався;

- пп. 2.1.5. «Утримання пересувної мобільної лабораторії (оцінка відповідності, повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки, метрологічне забезпечення і технічне навчання персоналу)» - не фінансувався.

пункт 2.2. «Заходи по запобіганню промислового забрудненню стічних вод»

Тарутинська селищна рада Болградського району

- пп. 2.2.1. «Будівництво каналізації по вулицям Квіткова, Красна, Садова, Центральна, М. Панасенко капітана смт Тарутине Одеської області» - не фінансувався.

Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району

- пп. 2.2.2 «Реконструкція КНС-1 з добудовою блоку повної біологічної очистки стічних вод за технологією ВІОТАЛ, продуктивністю 200 м³/добу, з введенням першої черги продуктивністю 100 м³/добу в с. Бритівка Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області» перебуває на завершальній стадії виконання. Кошти на проведення робіт передбачені у місцевих бюджетах:

- обласний бюджет (субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій);

- бюджет територіальної громади (співфінансування).

Закупівлю через систему Prozorro, скасовано у зв'язку з невідповідністю очікуваної вартості закупівлі, зазначеної в оголошенні, затвердженій проектно-кошторисній документації та експертному звіту.

Подальше виконання робіт заплановано у другому півріччі 2026 року.

Арцизька міська рада Болградського району

- пп. 2.2.3. «Реконструкція очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки м. Арциз Одеської області» - у стадії завершення виконання робіт (серпень 2026 року) Проект внесено у державну електронну екосистему DREAM, виконується в рамках програм «Відновлення України». Кошти на проведення робіт передбачені:

- державний бюджет;
- обласний бюджет (субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів/програм публічних інвестицій);
- бюджет територіальної громади (співфінансування).

Любашівська селищна рада Подільського району

- пп. 2.2.8. «Будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд в смт Любашівка Одеської області» - не фінансувався.

Березівська міська рада Березівського району

- пп. 2.2.10. «Будівництво каналізаційних очисних споруд у м. Березівка Березівського району Одеської області» - не фінансувався.

Білгород-Дністровська міська рада Білгород-Дністровського району

- пп. 2.2.11. «Реконструкція споруд фізико-механічної очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько побутової каналізації у м. Білгород-Дністровському Одеської області» - не фінансувався.

Сільські, селищні, міські ради

- пп. 2.2.13. «Ліквідаційний тампонаж гідрогеологічних свердловин Одеської області» - не фінансувався.

Теплодарська міська рада Одеського району

- пп. 2.2.14. «Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Теплодар Одеського району Одеської області» - не фінансувався.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 2.2.16. «Реконструкція скидного каналу від Хаджибейського лиману до КНС-25 у м. Одеса» - не фінансувався.

- п. 2.2.17. «Реконструкція аварійного скиду від КНС 25 до Чорного моря у м. Одеса» - не фінансувався.

Розділ 3 «Ефективне управління відходами»

пункт 3.1. «Управління з небезпечними відходами»

Державна установа «Інститут ринку і економіко – екологічних досліджень НАН України»

- пп. 3.1.2. «Забезпечення екологічно безпечного перевезення, оброблення/видалення відходів та небезпечних хімічних речовин (ртуті металевої і її відходів та ртутних термометрів)» - не фінансувався.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 3.1.6. «Розробка робочого проекту «Ліквідація сховища нафтозалишків «Лебязе озеро» - не фінансувався.

- пп. 3.1.7. «Ліквідація сховища нафтозалишків «Лебязе озеро» - не фінансувався.

Сільські, селищні, міські ради

- пп. 3.1.8. «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення небезпечних відходів» - не фінансувався.

пункт 3.2. «Управління з побутовими відходами»

Сільські, селищні, міські ради

- пп. 3.2.3. «Розробка робочої проєктної документації щодо рекультивації території існуючих сміттєзвалищ в Одеській області» - не фінансувався;

- пп. 3.2.4. «Рекультивація територій існуючих сміттєзвалищ в Одеській області» - не фінансувався.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 3.2.5 «Розробка пріоритетного інвестиційного проєкту: “Участь регіональних та місцевих органів влади у впровадженні законодавства ЄС у сфері захисту навколишнього природного середовища в частині формування належної системи управління відходами та розвитку інфраструктурних проєктів в Одеській області”» у звітному періоді не фінансувався.

Разом з тим, до Міністерства розвитку громад та територій України направлено лист про включення до єдиного державного інвестиційного портфелю п'яти проєктів державно-приватного партнерства «Будівництво заводів з оброблення змішаних побутових відходів з метою отримання теплової та електричної енергії, а також альтернативних видів палива в Одеській області»), які пройшли ідентифікацію в Державній організації «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» та рекомендовані для включення до переліку проєктів, що мають масштабне значення в межах Одеського регіону і потребують включення до проєктного портфеля держави. Реалізація зазначених проєктів передбачається за рахунок коштів державно-приватного партнерства.

Розділ 4 «Збалансоване використання природних ресурсів у регіонах»

пункт 4.1. «Використання водних ресурсів»

Лиманська селищна рада Роздільнянського району

- пп. 4.1.2. «Реконструкція (аварійно – відновлювальні роботи) дренажної насосної станції зливних вод за адресою: вул. Лиманна, 213-Б, селище Лиманське Роздільнянський район Одеська область» - не фінансувався. Відповідний захід внесено до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Одеської області на 2026-2028 роки. Лиманською селищною радою природоохоронних захід внесено у державну електронну екосистему DREAM.

- пп. 4.1.7. «Реконструкція (аварійно – відновлювальні роботи) насосної станції зливних та дренажних вод №3 за адресою: вул. Павла Каплуна, 214-2, село Кучурган, Роздільнянський район, Одеська область» - не фінансувався. Відповідний захід внесено до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Одеської області на 2026-2028 роки. Лиманською селищною радою природоохоронних захід внесено у державну електронну екосистему DREAM.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 4.1.3. «Паспортизація водойм Одеської області» - не фінансувався.

Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, сільські, селищні, міські ради

- пп. 4.1.10. «Обстеження технічного стану гідротехнічних споруд» - не фінансувався.

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 4.1.11. «Капітальний ремонт ділянки захисної дамби шлюз Репіда-ІСРЗ на 97 км р. Дунай.

пункт 4.2. «Відновлення малих річок, озер та інших водойм»

НПП «Куяльницький», НДУ «Український науковий центр екології моря»

- пп. 4.2.13. «Придбання приладів для здійснення контролю за якістю води, типу буйкова станція «Буй DB600»» - не фінансувався.

НПП «Куяльницький»

- пп. 4.2.6. «Виконання робіт «Розчистка русла Великий Куяльник в Одеській області» 1 3 черги будівництва» - не фінансувався.

В межах транскордонного співробітництва на конкурс програми «Від джерела до моря: використання знань та дій громади для відновлення басейну річки Дунай та регіону Чорного моря» (SOS2LearnDBS) Національним центром сталого розвитку Румунії спільно з Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації 26.03.2026 року подано заявку на реалізацію проєкту «Громадське управління та гідрологічний моніторинг для відновлення Куяльницького лиману» (Liman-Lab), розгляд заявки триває. Проєктом передбачено виконання заходів обладнання і приладів контролю води, і пілотне розчищення (ревіталізація) низов'я русла річки.

- пп. 4.2.8. «Впровадження екологічно безпечних технологій та заходів по видаленню (видобуванню) солі з Куяльницького лиману» - не фінансувався.

- пп. 4.2.9. «Наукові дослідження водопостачання Куяльницького лиману з альтернативних джерел (Хаджибейський лиман) прісної води» - не фінансувався;

- пп. 4.2.11. «Будівництво споруд водопостачання Куяльницького лиману з альтернативних джерел (Хаджибейський лиман) прісної води» - не фінансувався.

пункт 4.3. «Припинення зсувних процесів»

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 4.3.2. «Науково-дослідні роботи з попередньої оцінки інженерно-геодинамічного стану берегових територій Одеської області та розробки програми їх комплексних спостережень та досліджень».

Розділ 5. «Збереження і відновлення біорізноманіття та природних екосистем, розвиток природоохоронних територій та об'єктів»

пункт 5.1. «Розробка документації із землеустрою з організації та встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду»

НПП «Куяльницький»

- пп. 5.1.1. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Національний природний парк «Куяльницький»)» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на погодженні в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 5.1.2. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Петрівський»)» – не фінансувався.

- пп. 5.1.4. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Озеро Кагул»)» – не фінансувався.

- пп. 5.1.5. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Коса Стрілка»)» – не фінансувався.

- пп. 5.1.6. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Михайлопільський яр»)» - не фінансувався.

- пп. 5.1.7. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Ряснопіль»)» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на затвердженні Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

- пп. 5.1.9. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник місцевого значення «Новопавлівський»)» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на затвердженні Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

- пп. 5.1.11. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Міський сад»), що розташований на території м. Ізмаїл - не фінансувався. Проєкт знаходиться на затвердженні Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

- пп. 5.1.12. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Таїровський»)» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на погодженні в Таїровській селищній раді Одеського району Одеської області.

- пп. 5.1.13. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Заповідне урочище «Дністровські плавні»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.15. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.16. «Проведення робіт з деталізації схеми екологічної мережі Одеської області – розроблення деталізованої схеми екологічної мережі Одеської області в крупних масштабах (1:50000) в ГІС форматі» - не фінансувався.

- пп. 5.1.17. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Схили до Лунга»))» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на затвердженні Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

- пп. 5.1.18. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Коло глея»))» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на затвердженні Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

- пп. 5.1.19. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ландшафтний заказник місцевого значення «Чигринська балка»))» - не фінансувався. Проєкт знаходиться на затвердженні Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

- пп. 5.1.20. «Розроблення проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів» - не фінансувався.

- пп. 5.1.22. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Староманзирський»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.23. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Долинський»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.24. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Павлівський»))» - не фінансувався.

Балтська міська рада Подільського району Одеської області

- пп. 5.1.8. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення

відомостей до Державного земельного кадастру (Етномологічний заказник місцевого значення «Коритнівський»)) - не фінансувався.

Одеська міська рада

- пп. 5.1.10. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Аркадія»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.25. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Студентський»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.26. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Французький парк»))» - не фінансувався.

- пп. 5.1.30. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Джерельний парк»))» - не фінансувався.

Нижньодністровський національний природний парк

- пп. 5.1.27. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру («Нижньодністровський національний природний парк»))» - не фінансувався.

Національний природний парк «Тузовські лимани»

- пп. 5.1.28. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Національний природний парк «Тузовські лимани»))» - не фінансувався.

Дунайський біосферний заповідник НАН України

- пп. 5.1.29. «Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) та внесення відомостей до Державного земельного кадастру (Дунайський біосферний заповідник НАН України»))» - не фінансувався.

Розділ 6. «Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування»

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

- 6.1 «Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (конкурси, акції, збори еколого-натуралістичного напрямку))» у звітному періоді не фінансувалися, водночас учасники освітнього процесу активно долучилися до природоохоронних ініціатив: проведено акції до Міжнародного дня Землі з озеленення територій закладів освіти (висадження дерев, кущів і квітів), обласні етапи всеукраїнських конкурсів і заходів «Квітуча Україна», «Зелена естафета» та зльоту учнівських лісництв, у яких взяли участь

представники територіальних громад області, реалізовано учнівські еколого-інноваційні проєкти (зокрема «Seed Bombing» у межах «DreamECO»), а також у громадах організовано низку екологічних заходів і акцій, спрямованих на озеленення, благоустрій територій та формування екологічної свідомості населення.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

- пп. 6.2. «Організація проведення стратегічної екологічної оцінки. Розроблення цільових і комплексних державних і регіональних екологічних програм» - не фінансувався, виконується Департаментом в рамках поточної діяльності.

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів

- пп. 6.5. «Зміцнення матеріально-технічної бази Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів (придбання реактивів та матеріалів) нафтопродуктів та реактивів)» - профінансовано у сумі 308 000,00 грн, з них на поточний час використано 128 684,00 грн. на придбання приладів:

- Електроаспіратор ASA-1S(150) - 1 шт. (71 000,00 грн) для забезпечення автоматизації високопоточного пробовідбору на пил для моніторингу атмосферного повітря;

- Оксиметр /рНметр/ кондуктометр /TDS/ солемір (4 в1) AZ-86031 - 2 шт. (57 684,00 грн), впровадження мультипараметричного аналізатора AZ-86031 забезпечує високу точність вимірювань завдяки захисту класу IP67 та системі автоматичної термокомпенсації, наявність функції ручного коригування солоності та висоти при оксиметрії гарантує отримання достовірних даних щодо концентрації розчиненого кисню в морській воді для моніторингу.

Директор Департаменту

Ірина ШАТОХІНА

Дмитро Савалюк
Юрій Інешин
Олексій Андрус (048) 728-35-05